

УТВЕРЖДЕН
Бондарева Е.С.
Исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации
Цимлянского района по социальной сфере



«05» июля 2025 года

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Доступная среда»
за I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1 муниципальной программы «Создание в Цимлянском районе безбарьерной среды, посредством достижения 100 процентов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов»													
1.1.		Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	МП ЦР	Возрастания	Процентов				Постановление Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда»	76,0			
1.2.		Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной	МП ЦР	Возрастание	Процентов				Постановление Администрации Цимлянского района	84,0			

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа (всего), в том числе:	182,0	182,0	182,0	0,0	0,0			
Местный бюджет	182,0	182,0	182,0	0,0	0,0			
Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» (всего), в том числе:	182,0	182,0	182,0	0,0	0,0			
Местный бюджет	182,0	182,0	182,0	0,0	0,0			
Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

4. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Информация о рисках муниципальной программы отсутствует							

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует

УТВЕРЖДЕН
Бондарева Е.С.

Бондарева Е.С.

Исполняющий обязанности

заместителя главы Администрации

Цимлянского района в социальной сфере

«05» июля 2025 года

ОХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»

за I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверж- дающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество посредством создания информационной доступности»													
1.1.		Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	МП ЦР	Возрастание	Процентов					80,0			

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/ прогнозного/ значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания / убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверж- дающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2025 года	
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют															

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Цимлянского района

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения на конец отчетного периода	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Цимлянского района отсутствуют										

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятий (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпо- зированно- го мероприя- тия (результ ата)	Базовое значени- е	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическо- е значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственны- й исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверж- дающий документ	Коммен- тарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Сформированы условия для социальной интеграции инвалидов в общество посредством создания информационной доступности»														
1.1.	Мероприятия (результат) 1.1. «Проведен социологический опрос по оценке инвалидами отношения населения к проблемам	Процент		73,0				80,0				Мед Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		

[illegible]

1.2.	Доля общеобразова- тельных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве общеобразова- тельных организаций	МП ЦР	Возрастание	Процентов					92,0			
1.3.	Доля детей- инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста	МП ЦР	Возрастание	Процентов					100,0			
1.4.	Доля детей- инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей- инвалидов такого возраста	МП ЦР	Возрастание	Процентов					68,0			
1.5.	Доля детей- инвалидов в возрасте от	МП ЦР	Возрастание	Процентов					100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Цимлянского района отсутствуют										

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятий (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированному мероприятию (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»														
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий»	Процент		100				100				Мололкина Т.И., заместитель заведующего отдела образования Администрации Цимлянского района		
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»								01.02.2025	13.01.2025		Мололкина Т.И., заместитель заведующего отдела образования Администрации Цимлянского района	План график закупок № 202503583 от 004226001 от 10.01.2025, № 202503583 от 004207001 от 13.01.2025	
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Заключен								01.10.2025			Мололкина Т.И., заместитель	Срок исполнения	

	контракт на закупку товаров, работ, услуг»																заведующего отдела образования Администрации Цимлянского района	контроль ой точки не наступил	
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»										01.11.2025						Молодкина Т.И., заместитель заведующего отдела образования Администрации Цимлянского района	Срок исполнения контроль ой точки не наступил	
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»										25.12.2025						Молодкина Т.И., заместитель заведующего отдела образования Администрации Цимлянского района	Срок исполнения контроль ой точки не наступил	

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	182,0	182,0	182,0	0,0	0,0		Работы, товары будут закончены/приобр

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 17.12.2018 № 947. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 182,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 182,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. руб.

Муниципальная программа Цимлянского района «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В рамках муниципальной программы Цимлянского района «Доступная среда» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, проблемы при их достижении отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 182,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 182,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 рублей или 0,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски при их достижении отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года. Риски его выполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Адаптация

приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка в установленные сроки, а именно издан приказ о проведении социологического опроса (контрольная точка 1.1.1.) .

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2025 году муниципальной программой денежные средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано на конец года, риски при его достижении отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года. Риски его выполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них в установленный срок – 2. Фактический результат: издан приказ о проведении социологического опроса (контрольная точка 1.1.1.), разработан бланк анкеты для проведения социологического опроса (контрольная точка 1.1.2.).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей. Принятие дополнительных мер к выполнению муниципальной программы не требуется.